

## ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

Приказ № 10/1 от 01.02.2023

### (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

#### **Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

#### **Второй этап**

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность АНО ДО.  
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

### **РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА**

**Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Февраль
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Февраль-август
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Февраль-март
4	Обеспечение профессиональной подготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Февраль-июнь
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Февраль-август
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Февраль

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА**  
**Определение изменений и дополнений**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Февраль-май
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Март-июнь
3	Приведение нормативной базы АНО ДО в соответствие с требованиями ФОП.	Февраль-август
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Февраль-август
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Март-июль
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Март-июнь
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Март-июнь

**Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Май-июль
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников АНО ДО.	Май-август

**Информационное обеспечение подготовки введения ФОП**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте АНО ДО	Апрель-июнь
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ АНО ДО	Июль-август

**Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП**

<b>Мероприятия</b>		<b>Сроки</b>
№ п/п		
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Февраль-август
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Май-август

**Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП**

<b>Мероприятия</b>		<b>Сроки</b>
№ п/п		
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Июнь-август
2	Укрепление материально-технической базы АНО ДО	Июнь-август